

PricerModProg

	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	Attribuée à
1	Architecture	14/09/16	14/09/16	1j	Tout le monde
2	<input checked="" type="checkbox"/> Black & Scholes				
3	Réflexion sur les formules	15/09/16	15/09/16	0.25j	Antoine et Justine
4	Asset en $t=0$	15/09/16	16/09/16	0.5j	Charlène et Justine
5	Asset à partir d'un temps t quelconque	16/09/16	17/09/16	1j	Charlène et Justine
6	ShiftAsset	19/09/16	19/09/16	0.5j	Lucas et Antoine
7	<input checked="" type="checkbox"/> Monte Carlo				
8	Réflexion sur les formules	16/09/16	16/09/16	0.25j	Charlène et Justine
9	Price en $t=0$	16/09/16	16/09/16	0.5j	Charlène et Justine
10	Price à partir d'un temps t quelconque	16/09/16	16/09/16	0.5j	Charlène et Justine
11	Delta à partir d'un temps t	19/09/16	20/09/16	1j	Lucas et Antoine
12	<input checked="" type="checkbox"/> Options				
13	Création des 3 types d'options avec calcul du payoff pour chacun des types	15/09/16	15/09/16	0.5j	Lucas
14	<input checked="" type="checkbox"/> Simulation				
15	Création classe, signatures	20/09/16	20/09/16	0.25j	Antoine et Justine
16	Simul Market	21/09/16	21/09/16	0.5j	Charlène
17	Simulation couverture	22/09/16	23/09/16	1j	Charlène, Antoine, Justine
18	<input checked="" type="checkbox"/> Tests				
19	Options (payoff)	16/09/16	16/09/16	0.5j	Lucas
20	Tests à la main (excel) sur asset	19/09/16	19/09/16	0.5j	Justine et Charlène
21	Black & Scholes (asset)	16/09/16	17/09/16	1j	Lucas
22	Monte Carlo (price)	15/09/16	17/09/16	1,5j	Antoine
23	Monte Carlo (delta)	19/09/16	19/09/16	1j	Charlène
24	Test excels sur delta et shift asset	21/09/16	21/09/16	0.5j	Lucas et Antoine
25	Simul Market	21/09/16	21/09/16	0.5j	Antoine et Justine
26	Tests en plus sur les deltas	22/09/16	22/09/16	0.5j	Lucas
27	Tests en plus sur les deltas (bis)	23/09/16	24/09/16	1j	Charlène
28	Simu Couverture	24/09/16	24/09/16	0.5j	Charlène
29	Ajout de constructeurs par défaut pour accélérer l'écriture des tests	23/09/16	23/09/16	0.5j	Lucas
30	Simu couverture (debuggage)	25/09/16	25/09/16	0.5j	Antoine, Charlène, Lucas
31	Ajout tests sur price à partir de t	25/09/16	25/09/16	0.5j	Justine
32	<input checked="" type="checkbox"/> Performance				
33	Modification du code pour améliorer les performances	26/09/16	26/09/16	1j	Tout le monde
34	Refactoring	22/09/16	22/09/16	0.5j	Charlène
35					